

Утверждаю:  
 Директор ООО УЖ "Кристалл"  
 В.В. Широков  
 " 4 " апреля 2018 г.



**СОГЛАСОВАНИЕ**  
**ПЛАНА** текущего ремонта многоквартирного дома  
 по б. Архитекторов 4/1

Остаток средств по текущему ремонту дома на 01.01.2018г.	7282	руб
Затраты на текущий ремонт на 2018 год из расчета 1,55 руб./м2	353067	руб
Сумма на текущий ремонт на 2018 год с учетом остатка на 2017 год при условии 100% сбора за 2018 год	360349	руб

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Ориентировочная стоимость за единицу, руб.	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Срок выполнения, квартал
1	2	3	4		5	6
<b>В порядке приоритетности выполнения работ:</b>						
	ремонт парапетов	м2	1	121 767	121 767	1-2
	промывка теплообменника СО (с разборкой и дефектовкой)	шт.	1	40 000	40 000	2-3
	замена вводных кранов в ИТП	шт.	2	6 750	13 500	2-3
	ремонт МОП 5 подъезд	шт.	1	173 470	173 470	2-3
	окраска входных дверей	м2	42,5	84	3 562	2-3
	Установка вазонов	шт.	4	5 300	21 200	2-3
	<b>ВСЕГО</b>				373 499	

**РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ОБЪЕМЕ СОБИРАЕМЫХ СРЕДСТВ В ПОРЯДКЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ!**

Главный инженер

Председатель совета дома

  
 Чиридник А.Н.  
  
 Красникова Т.Н.